

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Акционерное общество "3-Энергоорталык"
Производство тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		План			Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт							Амортизация	Прибыль					факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Производство тепловой энергии. (г.Шымкент)	Капитальный ремонт регенеративного воздухоподогревателя РВП-88 котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 2 с заменой набивки холодного слоя	объект	1	1			25 427	25 715	287	увеличение стоимости материалов	-	-	-	-	-	-	-	-0,7%	-	-	-	-	-	достигнут	
2		Замена запорно-регулирующей арматуры ДУ 300 на трансферном паропроводе острого пара	штуки	3	3			21 371	21 702	331	увеличение стоимости материалов	-	-	-	-	-	-	-	-0,57%	-	-	-	-	-	достигнут	
3		Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №3	объект	1	1			36 592	40 261	3 669	увеличение стоимости материалов	-	-	-	-	-	-	-	-0,45%	-	-	-	-	-	достигнут	
4		Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №3	объект	1	1			14 360	14 360	0		-	-	-	-	-	-	-	-0,45%	-	-	-	-	-	достигнут	
5		Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №2	объект	1	1			96 278	96 278	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-8,79%	-	-	-	-	-	достигнут
6		Капитальный ремонт БХОВ №2	объект	1	1			6 188	6 188	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-95,0%	-	-	-	-	-	достигнут
Итого:								200 216	204 504	4 287																

Генеральный директор АО "3-Энергоорталык"



К.Х. Онгарбаев