

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 3 квартал 2026 года**

филиала АО "СГПО" - "Электростанция" услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г.Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы")

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения
			Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность				
			план	оперативные данные	план	оперативные данные	план	оперативные данные	отклонение	причины отклонения	план	оперативные данные	отклонение	причины отклонения	план	оперативные данные	план	оперативные данные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего на 2026 год				732 975,13	-	732 975,13	-	- 732 975,13		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного				391 876,43	-	391 876,43	-	- 391 876,43		-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №3	шт.	1	-	391 876,43	-	391 876,43	-	- 391 876,43	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	Котельный цех		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы
	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного				49 673,42	-	49 673,42	-	- 49 673,42		-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К-63-90 ст № 6	шт.	1	-	49 673,42	-	49 673,42	-	- 49 673,42	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	Турбинный цех		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026
	Капитальный ремонт основного оборудования электрического				95 260,16	-	95 260,16	-	- 95 260,16		-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Капитальный ремонт оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ 1-2 секция в/к	шт.	1	-	95 260,16	-	95 260,16	-	- 95 260,16	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	Электрический цех		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы
	Капитальный ремонт общестанционного оборудования				150 144,26	-	150 144,26	-	- 150 144,26		-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопровода нитки А, Б,В	м	3861	-	150 144,26	-	150 144,26	-	- 150 144,26	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	Общестанционное оборудование		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026
	Капитальный ремонт зданий и сооружений				46 020,86	-	46 020,86	-	- 46 020,86		-	-	-	-	-	-	-	-			
5	ТЭЦ.Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	м	400	-	37 460,96	-	37 460,96	-	- 37 460,96	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	Здания и сооружения		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы
6	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	м	132	-	8 559,90	-	8 559,90	-	- 8 559,90	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	Здания и сооружения		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы

Генеральный директор АО "СГПО"

С.В. Кузьменко

МП (Ф.И.О., подпись, дата)

Дата " 28 " 09 2026 года

Рыженков К.С.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Генеральный директор АО "ССГПО"

Дата " 28 " 09 2026 года



С.В. Кузьменко
(Ф.И.О., подпись, дата)