нысан

Қазақстан Республикасының 2024 жылға арналған заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы (нысандардың орналасқан жері, фото, бейнетүсірілім қоса берілген орындалу сатысы, инвестициялық бағдарламалар іс-шараларының орындалу мерзімдері мен құны) туралы табиги монополия субъектісінің ақпараты (2024 жылдың 3-тоқсанына арналған жедел деректер)

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы Ақсу феррохорытпа зауыты, Жылу энергиясымен жабдықтау қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлт. экономика министрлігінің Ақтөбе облысы бойынша ТМРКД 30.11.2020 ж. №186-ОД, ҚР Энергетика министрлігінің 31.12.2020 ж. №482 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарлама (жоба) кімнен бекітілген (бұйрықтың күні, номері)

Инвестициялық бағдарламаның кезеңі: **2021-2025 жылдар.**

№ р/р	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																		нысанның орналасқан орны	орындау сатысы	орындау мерзімі
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі (нақты көрсеткіштер үшін)	Нақты көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге		меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет				
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себебі	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себебі	жоспар	факт	жоспар	факт	-	-	-
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Кеңсе жиһазының жиынтығын сатып алу	дана	1	1	80	500	80	500	420	2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды.	-	-	-	-	-	-	-	-	Ақсу қ., Ақсу феррокорытпа зауыты, ЖКҚ, БРПТЭ	2021-2025 жж. инвестициялық бағдарлама толық көлемде орындалды.	2021-2025ж
2021ж. жиыны		дана	1	1	80	500	80	500	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"Қазхром"ТҰК" АҚ Бас директоры **Прокопьев С.Л.**

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері[2]	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың)фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	-	46,0%	ИБ іс шарасы 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды		
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	-	6,78%			
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	51%			

"Қазхром"ТҰК" АҚ Бас директоры **Прокопьев С.Л.**