

**Информация субъекта естественной монополии**  
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (фактические данные за 11 месяцев 2017 года)**  
**Аккусский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", Инвестиционная программа на услуги снабжения тепловой энергией утверждена Совместным приказом ДКРЕ/МнЗК МиНапЭкономики РК №156-ОД, от 05.08.2016 г., и КДСпЖКХ МиНапЭкономики РК №47-ОД**  
**27.07.2016.**

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (ка) программа (проект) (дата, номер приказа)  
**Период инвестиционной программы: 2016-2020 годы.**

| № п/п                                   | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |      | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |        | собственные средства |        |            |  | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|------|--|--------|----------------------|--------|------------|--|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
|   |                          |   | план                                 | факт | план   | факт   | план                 | факт   | отклонение | причины отклонения   | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
|   |                          |   | 4                                    | 5    | 7  | 8      | 9                    | 10     | 11         | 12   | 13               | 14   | 15         | 16                 | 17                 | 18   | 19                                 | 20   |
| 1                                       | блок системный           | шт.   | 2                                    | 2    | 439,92   | 391,05 | 439,92               | 391,05 | -48,87     | Фактическая цена ниже за счет меньшей стоимости оборудования               | 0,00             | 0,00 | 0,00       | -                  | 0,00               | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
| 2                                       | принтер                  | шт.   | 1                                    | 0    | 165,37   | 0,00   | 165,37               | 0,00   | -165,37    | На склад поставлен. Выписка со склада и установка в БРИТЭ в декабре 2017г. | 0,00             | 0,00 | 0,00       | -                  | 0,00               | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
| итого за 2017 г                         |                          |   | 3                                    | 2    | 605,29   | 391,05 | 605,29               | 391,05 | -214,24    | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00       | -                  | 0,00               | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
| Итого за весь период реализации проекта |                          |   | 3                                    | 3    | 605,29   | 391,05 | 605,29               | 391,05 | -214,24    | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00       | -                  | 0,00               | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.

| Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>   | факт года предшествующего отчетному периоду (2016г) | план (2017 год) | факт 2017 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|---|-----------------|----------------|--|--|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                  | -   | -               | -              | -  | -  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -   | -               | -              | -  | -  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)   | -   | -               | -              | -  | -  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы   | -   | -               | -              | -  | -  |

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.