

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)


Аксуский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", Инвестиционная программа на услуги снабжения тепловой энергией утверждена Совместным приказом ДКРЕМвЗК Мин.Нац.Экономики РК №156-ОД, от 05.08.2016 г., и КДСиЖКХ Мин.Нац.Экономики РК №47-ОД от 27.07.2016.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программы (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы: 2016-2020 годы.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	блок системный	шт.	2	0	466,31	0,00	466,31	0,00	-466,31	выполнение планируется в 4 квартале 2018	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	принтер	шт.	1	0	175,29	0,00	175,29	0,00	-175,29	выполнение планируется в 4 квартале 2018	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
итого за 2018 г			3	0	641,60	0,00	641,60	0,00	-641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"


Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года предшествующего отчетному периоду (2016г)	план (2017 год)	факт 2017 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	выполнение планируется в 4 квартале 2018
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	выполнение планируется в 4 квартале 2018
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	выполнение планируется в 4 квартале 2018
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	выполнение планируется в 4 квартале 2018

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

