

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год  
Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО "ТНК "Казхром", инвестиционная программа на услуги водоотведения утверждена приказом ДКРЕМЗК Мин.нац.Экономики по Актюбинской области №33-ОД от 22.02.2018г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Водоотведение	Замена насоса СДВ 160/45 с эл/двигателем 45 кВт	шт	2	0	Согласно приказа №33-ОД от 22 февраля 2018 года период исполнения проекта перенесен на 2018 год	-26 271,5	2 323,8	0,0	-2 323,8	Согласно приказа №33-ОД от 22 февраля 2018 года период исполнения проекта перенесен на 2018 год	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м	Всего - 2665,0 Товар - 1197,3	всего - 2745,7 Товар - 1145,0																				
		<b>ИТОГО</b>						<b>2 323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 323,8</b>		<b>0,0</b>													

Президент АО "ТНК "Казхром" \_\_\_\_\_ А.Б. Есенжулов

" 18 " 04 2018г.