

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год
Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО "ТНК "Казхром", инвестиционная программа на услуги водоснабжения утверждена приказом ДКРЕМЭК Мин.нап.Экономки по Актыбшпской области №5-ОД от 03.11.2014г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Водоснабжение	демонтаж, монтаж насоса ЭЦВ 8-40-120 с эл/двиг 22 кВт	шт	5	5	2017	-64 924,8	1 726,59	3 198,71	1472,1	связано с увеличением цены на насос за счет удорожания курса рубля к тенге	1726,6	-	-	-	-	-	63,6	60,6	-	-	8	0	-	-		
2		демонтаж, монтаж насоса ЦН 400-210 с эл/двиг 315/6000 кВт	шт	1	1			6 998,13	9 490,87	2492,7	связано с увеличением цены на насос за счет удорожания курса рубля к тенге	6998,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-	
3		демонтаж, монтаж насоса ЭЦВ 10-120-60 с эл/двиг 32 кВт	шт	3	3			1 682,74	2 648,35	965,6	связано с увеличением цены на насос за счет удорожания курса рубля к тенге	1682,7	-	-	-	-	-	-	-	63,6	60,6	-	-	8	0	-	-
4		демонтаж, монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 с эл/двиг 32 кВт	шт	2	2			895,02	1 445,75	550,7	связано с увеличением цены на насос за счет удорожания курса рубля к тенге	895,0	-	-	-	-	-	-	-	-	63,6	60,6	-	-	8	0	-
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м³	Всего - 4 707,7 Товар - 972,3	всего - 3 845,9 Товар - 948,1																						
		ИТОГО						11 302,48	16 783,68			11 302,48															

Президент АО "ТНК "Казхром" _____ А.Б. Есенжулов

" 18 " 04 2018г.