

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год

Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО "ТНК "Казхром", инвестиционная программа на услуги водоснабжения (полив зеленых насаждений) утверждена приказом ДКРЕМЗК Мин.нац.Экономики по Актюбинской области №13-ОД от 28.01.2015г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Засны с средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Полив зеленых насаждений	Капитальный ремонт подводящего водопровода пускового от церкви до улицы Айтеке би, инв. 3473	м	1500	1500	2017	-4463,6	10 932,55	14 422,05	3489,5	увеличение стоимости материалов	2 139,00	-	-	-	-	49,3	38,2	-	-					капитальный ремонт водовода привел к снижению износа, снижено аварийности и на данном водоводе, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м³	Всего - 326,7 в т.ч. оказываемые на сторону - 226,8	Всего - 250,5 в т.ч. оказываемые на сторону - 206,7																				

Президент АО "ТНК "Казхром" _____ А.Б. Есенжулов

" 18 " 04 2018г.