

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 месяцев 2018 года**
АО "Шубарколь-Компир" на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава),
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №268-О/Д от 07.10.2015г.
(вызывающее субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа))

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге										Бюджетные средства		Перегулуремия (план) деятельность				
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				план	факт	план	факт	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Переукладка стрелочных переводов по станциям Породная и Центральная (Р65-1/9 ЛПТН.665121 100К/М ПС), дер брусья, комплект	комплект	6	0	57 798,00	0	57 798	0	-57 798	Выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2018 года	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Шесть для переукладки	шт	4 779,98	0	8 125,96	0	8 125,958	0	-8 125,958		-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Переукладка пути по переезду ст. Центральная - ст. Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65), шпала	шт	19,917	0	28 879,65	0	28 880	0	-28 880		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Переукладка пути по переезду РЗД№111 км-РЗД№102км (приобретение закуп РШР по 25 м со скреплением КД-65)	шт	12,363	0	17 926,35	0	17 926,35	0	-17 926,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Строительство 6-ого прямо-отправочного пути ст. Западная	шт	13,2	0	19 140	0	19 140	0	-19 140		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Проектные работы по оснащению СЦБ и автоматике РЗД 111 км	шт	0,3	0	435	0	435	0	-435		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого				132 305		132 305		-132 305										

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации



Сафонов А.А.

² Показатели эффективности, надежности и качества принимаются с учетом специфики деятельности