

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2017 год

ООО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Приказ ДКРЕМЭК по Костанайской области № 184-ОД от 13.11.2017г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ аймака Костанайской области от 17.11.2017г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные				засмные				бюджетные средства		нересурсируемая (иная) деятельность)	
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	план	факт
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
проект инвестиционной программы на 2017 год																		
	Всего на 2017 год				140 769	141 036	140 769	141 036	267									
	по г.Рудный за 2017 год				137 133	137 199	137 133	137 199	66									
	T/M, по ул.Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.05	м	223	278	16 145	16 145	16 145	16 145	0									
	T/M по ул.Корчагина от ТК-2.15 до ТК-2.18	м	279	279	24 676	24 742	24 676	24 742	66	увеличение стоимости материалов								
	Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от №190 от 31.05.2011г и Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №128-ОД от 10.05.2011г				96 312	96 312	96 312	96 312	0									
	по п.Кечар за 2017 год				3 636	3 837	3 636	3 837	201									
	T/M, замена обратного трубопровода между Качарским ТЦ и КНС-1 (район моста)	м	68	68	3 636	3 837	3 636	3 837	201	увеличение стоимости материалов								
	Всего на 2017 год				140 769	141 036	140 769	141 036	267									

Шлячук В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)



Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,5	0,5	100,0	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,2	0,2	100,0	
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение сумм по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	726	731	100,7	увеличение стоимости расходуемых материалов (изолер, рубероид, проволока)
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	Изолер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	Изолер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	100,0	

Руководитель организации

Шпачук В.А.

