

Информация
субъекта естественной монополии АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" об
исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2016 года

Производство тепловой энергии (приказ о корректировке утвержденной инвестиционной программы ДКАРЕМ № 140-ОД от 28.09.2016 г.)

№ пп	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2016 (тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе(проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг и работ в рамках инвестиционной программы (проекта)	план	факт	отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Амортизация	Прибыль	Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт энергоблока № 6	шт	1	1			2734	2922	188															1 Данные показатели не планировались в инвестиционной программе на 2014-2016 г	Выполненные работы направлены на поддержание основных средств
		Капитальный ремонт энергоблока № 8	шт	1	1			3995	4265	270		7687						10,0	1,14	0	0	0	0	2 Счетчики учета тепловой энергии расположены на границе раздела балансовой принадлежности между АО "ЕЭК" и потребителями, поэтому "ЕЭК" позволяет обеспечить потерь нет.	Электрической станции в рабочем состоянии, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям	
2		Капитальный ремонт общестанционного оборудования, зданий	тыс. Гкал	34	28,624		14 566	958	987	29														3. Электрическая станция АО "ЕЭК" является надежным производителем тепловой энергии	Аварийность по регулируемым видам деятельности равна нулю.	
ИТОГО							14 566	7 687	8 174	487		7687						10,0	1,1	0	0	0	0			

Руководитель организации
В.И. Гриненко
(Ф.И.О., подпись, дата)



* При утверждении инвестиционной программы объемом мероприятий, предусмотренных только в денежном выражении, по факту приобретения материалов и запасных частей для капитального ремонта блоков осуществляется в общем закупе и для электроэнергии и теплоэнергии, а затраты между услугами распределяются согласно коэффициентам распределения затрат.