

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) \* на 2016 год  
Актобинский завод ферросплавов филиала АО ТНЭК "Казхром", услуга подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям  
инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Актюбска РК по регулированию естественных монополий "47.0Д. от 12 декабря 2014 года на 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения для натуральных показателей	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	
1	замена установок УФ-обеззараживания воды	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							3682	0	3682	0	-3682	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.																			
...																			
2.																			
...																			

Руководитель АО ТНЭК "Казхром" \_\_\_\_\_ Тиль В.В.  
Дата 10.06.2016

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>1</sup>	Факт года (подугодно), предшествующего отчетному периоду	Факт текущего года (подугодно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (объемные) неисполнения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программой (проекта)				
Снижение объема (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программой (проекта)				
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программой (проекта)				
Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программой (проекта)				

Руководитель АО ТНЭК "Казхром" \_\_\_\_\_ Тиль В.В.  
Дата 10.06.2016