

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 5 месяцев 2016 года

ТОО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Приказ ДКРЕМЗК по Костанайской области № 62-ОД от 29.03.2016г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 22.04.2016г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные				засмные				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
проект инвестиционной программы на 2016 год																			
	Всего на 2016 год				149 926	96 312	149 926	96 312	-53 614										
	по г.Рудный за 2016 год				146 290	96 312	146 290	96 312	-49 978										
	Т/м, ТЭЦ-Город 3 очередь, от ТК-3 до П-2	м	983	0	49978	0	49978	0	-49 978	работы запланированы на июль-август									
	Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от №190 от 31.05.2011г и Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №128-ОД от 10.05.2011г				96 312	96 312	96 312	96 312	0										
	по п.Качар за 2016 год				3 636	0	3 636	0	-3 636										
	Т/М, от ТК-9 до ТК-11 (1/2 часть длины)	м	110	0	3636	0	3636	0	-3 636	работы запланированы на июль-август									
	Всего на 2016 год				149 926	96 312	149 926	96 312	-53 614						0				

Руководитель организации



(Handwritten signature)

Шпачук В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)

11.06.16г.

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации



Шпачук В.А.