

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2016 год
Актюбинский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", услуга по подаче технической воды по распределительным сетям
Инвестиционная программа утверждена приказом Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области №54-ОД от 26 декабря 2014 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения доступных показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	причины отклонения	собственные				Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль	Засеваемые средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Услуга по подаче технической воды АктюбЭФ	Приобретение оборудования (насос вакуумный ВВП1-6)	шт.	2	2	2016	-22328,03	2278	1057,27	-1220,73	экономика связана со снижением фактической цены на закупленное оборудование (договоры №16/0375 от 10.03.2016 и 16/2324 от 01.11.2016)	2278	-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	хорошо		
2		выполнение работ по замене (вакуумносифонного водовода ДУ530) от приемного колодца до насосной станции первого подъема	м	0	700			0	24196,186	24196,186	Выполнение аварийных работ, связанные с износом оборудования. (13.604 от 09.06.2016)		-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	хорошо
3		обустройство твердого покрытия от насосной станции 1-го подъема до приемного колодца	м	0	300			0	3697,877	3697,877	Предписание Департамента Экологии, приобретено на сэкономленные средства (16-114/5/601 от 30.03.2016)		-	-	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	объем оказываемых услуг		м3	2884,91	2454,628	2016																					
	Итого							2278	28951,333	26673,333																	

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»
 ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)).
 *** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных присоединяемых комиссий, внутренне

Президент АО "ТНК "Казхром" _____ Тиль В.В.

"16" 04 2017г.