

Информация субъекта естественной монополии:
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за 1 полугодие 2016 года
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТЭК "Казарм", на услуги Водопользования, утвержден приказом ДКРМЗК по Ростовской области от 03.11.2014 г. № 6-0Д
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, код утверждения (а) программы (проект) (дата, номер приказа)

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество и натуральных показателей | | Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. руб. | | Зачисленные средства | | | | Бюджетные средства | | | | Нерегулируемая (иная) деятельность | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|------|--|------|----------------------|------|------------|--|--------------------|------|------|------|------------------------------------|------|----|----|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Замена насоса 2 СМ 250-1 200-400/А с эл/двигателем 160/1500 | ед. | 1 | 0 | 1 366,1 | 0 | 1 366,131 | 0 | -1 366,131 | поставка насосов заменено на 2 полугодие 2016 года | | | | | | | | |
| | Замена насоса 2 СМ 250-2 200-400/А с эл/двигателем 160/1500 | ед. | 1 | 0 | 1 365,8 | 0 | 1 365,849 | 0 | -1 365,849 | поставка насосов заменено на 2 полугодие 2016 года | | | | | | | | |

Руководитель АО ТЭК "Казарм" _____ Тиль В.В.
Дата 10.06.2016

| Показатели эффективности, надежности и качества ² | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | Плани (год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|--|-------------|--------------------------------|--|---|
| | | | | | |
| Улучшение производственных показателей, % по годам реализации и надежности от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение потерь (финансового) (основных фондов (активов)), % по годам реализации и надежности от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение потерь, % по годам реализации и надежности от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение аварийности, % по годам реализации и надежности от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |

Руководитель АО ТЭК "Казарм" _____ Тиль В.В.
Дата 10.06.2016