

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2015 год

Донского ГОК - филиала АО "НПК"Казрол" на услуги водохозяйственной системы - поляв зеленых насаждений, утвержденной Департаментом КРЕММЭК Министерства национальной экономики РК по Актобинской области 13-ОД от 28.01.2015

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность		
			план	факт		план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода Пускового по ул. Горького им.№3473	метр	410	640	942,48	1134,93	942,48	1134,93	192,45	увеличение стоимости материалов	-	-	-	-	-	-
2	Замена переделочного устройства	метр	410	640	942,48	1134,93	942,48	1134,93	192,45	увеличение стоимости материалов	-	-	-	-	-	-

Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	факт года (полугодия), предшествующий отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества	Собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



М.М.Бексева