

форма

3-Энергоорталық "АҚ-ның 2025 жылғы 2-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

жылғы энергиясын өндіру қызметі бойынша

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 18.12.2024 ж. № 90-НҚ және Шымкент қаласы әкімінің 26.12.2024 ж. № 127 бірлескен бұйрығымен бекітілген

табиғи монополия субъектісінің атауы, факттық түрде бағдарламаны (жобаны) ісін бастау (бұйрықтың күні, номері)

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																							
№	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштің ер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялардың сомасы, мың теңге (қосылған құн салығымен)		Меншікті қаражат				Қарыз қаражат						Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (еге) қызмет	Объектінің орналасқан жері	Фото, бейнестірілім қоса беріле отырып, орындау кезеңдері*	Орындау мерзімдері	Ескерту
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт							
1	2025 жылға Барлығы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20					
						189 409,48	0,00	189 409,48	52 149,00	-137 260,48													
1	ТТМЕ-464 №2 ст. казандық агрегаттының 1-сатысына БӨП күрделі жөндеу	нысан	1	1	53 641,59	0,00	53 641,59	0,00	-53 641,59	2025 жылғы ИБ түзету жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-					
										2025 жылғы ИБ түзету жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-	Казандықтұрбина цехы Шымкент қ. Еңбекші ауданы, Қапал батыр көш, Өндірістік аймақ 97	Фото және бейнестірілім қоса беріледі	2-4 тоқсан		
2	ТТМЕ-464 № 3 үрлеу желікшінің Электр қозғалтқышын сатып алу, түрі: Эл.АОД қозғалтқышы 1600/1000-6,3-6/8У1. 1600/1000 кВт 1000/750 айн / мин. 6300В	нысан	1	1	29 277,15	0,00	29 277,15	0,00	-29 277,15														
3	№2 казандық агрегаттының газ жолын күрделі жөндеу	нысан	1	1	25 003,78	0,00	25 003,78	27 873,00	2 869,22	жұмыс көлемі қайта қаралды	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	№2 казандық агрегаттының әуе жолын күрделі жөндеу	нысан	1	1	41 090,06	0,00	41 090,06	24 276,00	-16 814,06		-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Тік желілік су жылытқышты күрделі жөндеу	нысан	1	1	40 396,89	0,00	40 396,89	0,00	-40 396,89	2025 жылғы ИБ түзету жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	-					

26.06.2025 жыл

«3-Энергоорталық» АҚ басшысы: Оңғарбаев К.Х.

