

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Акционерное общество "3-Энергоорталык"
Производство тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (тыс тенге)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о приростах и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	Производство тепловой энергии (г. Шымкент)	Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №3	объект	1	1	2025	-98,580 млн.тенге	22 377	22 377	0		189 409	-	-	-	-	-	-	-4,9%	-	-	-	-	-	достигнут					
2		Капитальный ремонт кровли зданий ХЦ, ЦЦР, ЭЦ КОПС и технологической	объект	3	3			29 081	29 081	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-4,0%	-	-	-	-	-	-	достигнут		
3		Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №2	объект	1	1			25 554	27 779	2 225	за счет увеличения стоимости материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,4%	-	-	-	-	-	-	достигнут	
4		Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №2	объект	1	1			21 666	24 180	2 514	за счет увеличения стоимости материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,4%	-	-	-	-	-	-	достигнут	
5		Капитальный ремонт ШПП котлоагрегата ТГМЕ-464 ст №3	объект	1	1			19 444	19 863	419	за счет увеличения стоимости материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,9%	-	-	-	-	-	достигнут	
6		Капитальный ремонт ШПП котлоагрегата ТГМЕ-464 ст №2	объект	1	1			18 553	18 915	362	за счет увеличения стоимости материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,4%	-	-	-	-	-	-	достигнут
7		Реконструкция кровли главного корпуса машинного зала КТЦ и Деаэрационного этажа	объект	1	1			52 734	50 002	-2 732	оптимизация работ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,4%	-	-	-	-	-	-	достигнут
Итого:								189 409	192 198	2 788		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



Генеральный директор АО "3-Энергоорталык"

К.Х. Онгарбаев