

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы (места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения в стоимость мероприятий инвестиционных программ), за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан на 2026 год (оперативные данные за 3-квартал 2026 года)

Теплостанция филиала АО "ТНК "Казхром", Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актобинской обл. №181-ОД от 31.12.2025г., МЭ РК №527-Н/К от 29.12.2025г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, код утверждён (с) программ (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы:

2026-2030 годы.

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Капитальный ремонт ленточного конвейера КЛС - 1200 №4	м		362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90	выполнение ожидается до конца 2026 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого	м		362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Абдулабеков Е.Э.

Показатели эффективности, надежности в качестве	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (объяснение) достижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение износа (физического) основных средств (ФСО), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение порчи расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Дата - 30.09 2026 года

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Абдулабеков Е.Э.