

Информация субъекта естественной монополии
 о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы (места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ), за исключением сведений, относящихся к государственному секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан на 2024 год (оперативные данные за 3-квартал 2024 года)
 Актобинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казатранс", услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
 инвестиционная программа на 2020-2024 годы утверждена приказом ДКРМ МНЭ РК по "Актобинской области"
 №28-ОД от 28 ноября 2019 года и согласована Управлением энергетик и ЖКХ Актобинской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Перегруженная деятельность		сроки исполнения		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт			
1	Замена установок УФ-обеззараживания воды	шт.	1	0	1 469,0	0,0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65х3/4	шт.	2	0	1 505,1	0,0	1 505,08	0,00	-1 505,08	Срок выполнения 4 квартал 2024 года	-	-	-	-	-	-	-	-	г.Актоб, Актобинский завод ферросплавов, Энерго мех. пожарно-питьевая насосная станция	в работе	2024 год
итого		шт.	3	0	2974,1	0,0	2974,1	0,0	-2 974,08												

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

Проккопьев С.Л.

Генеральный директор

Показатели эффективности, надежности и качества инвестиционной программы	факт года (полугодия), прошедшего его отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обозначение) неадекватности показателей надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годовым реализациям в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено
Снижение плеча (финансового) основных фондов (активов), % по годовым реализациям в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено	не утверждено

Генеральный директор

Проккопьев С.Л.