

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның 2023 жылғы орындалуы туралы есебі

"Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамы  
(субъектінің атауы)  
жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер  
(қызмет түрі)

«2022-2026 жылдарға арналған Рудный қ., «Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамының жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге арналған инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы» ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімдігінің Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ бірлескен бұйрығына өзгертулер енгізу туралы» Қостанай облысы бойынша ТМРҚД 13.12.2023ж. № 316-НҚ және Қостанай облысы әкімдігінің Энергетика және ТҚШ басқармасының 20.12.2023ж. №165-НҚ бірлескен бұйрығы

(бұйрықты кім бекітті, күні, нөмірі)

№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						2023 жылғы пайда мен залал туралы есеп(мың теңге)	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат						Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің өзгеруіне әуытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау						
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	ауытқу, %	Ауытқу себептері	меншікті қаражат	Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету					
				жоспар	факт										Амортизация	Пайда	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі			Жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	<i>Рудный қаласы бойынша 2023 жыл</i>							937 099,22	1 299 731,05	138,7																		
1	Рудный қ. жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызмет**	Қазандық цехының негізгі жабдығын күрделі жөндеу				2023 ж.	-4 039 953	326 292,96	539 072,5	165,2																		
		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №6 ст. Е-280т энергетикалық қазандығын күрделі жөндеу	дана	1	1					105 477,38	219 619,3	108,2	Жұмыс көлемін ұлғайту. Біріктірілген өндіріс кезінде шығындарды бөлу коэффициентінің өзгеруі						4,6	3,7								
2		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №4 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу	дана	1	1					220 815,57	319 453,2	44,7	Жұмыс көлемін ұлғайту.									65,3						
		Турбиналық цехтың негізгі жабдығын күрделі жөндеу								430 229,00	473 478,0	110,1																
1		ТЦ. №2 ст. турбоагрегатын жаңарту Т-54/25-90 типі, "ССКӨБ" АҚ филиалы- "Электр станциясы" қажеттіліктері үшін 2023 - 2025ж.	дана	1	1					430 229,00	473 478,0	10,1	Біріктірілген өндіріс кезінде шығындарды бөлу коэффициентінің өзгеруі									*						
		Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу								180 577,25	287 180,5	159,0																
1		Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №1 ст. трансформаторын ауыстыру	дана	1	1			180 577,25	287 180,5	59,0	Жұмыс көлемін ұлғайту. Біріктірілген өндіріс кезінде шығындарды бөлу коэффициентінің өзгеруі									91,3								

Ескертпе: \* Іс-шараны орындаудың әсері негізгі құралдар енгізілгеннен кейін қол жеткізіледі

«ССКӨБ» АҚ Бас директоры



*[Handwritten signature]*

С.А. Напольских