

«ССКӨБ» АҚ филиалы - «Электр станциясы».
Рудный қ. жылу энергиясын өндіру бойынша реттелетін қызмет.

ТМРҚД 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімдігі ЭЖТҚШБ 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ «2022-2026 жылдарға арналған «ССКӨБ» АҚ Рудный қ. жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтерге бекітілген инвестициялық бағдарлама туралы» бұйрығы

1. Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №2ст. ПТВМ - 100 су жылыту қазанын күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- Экрандарды, конвективті бөлікті, коллекторларды ауыстыру
- Тартып-үрлеу жабдықтар мен түтін сорғыштарды жөндеу.

Орындау мерзімі: IV тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 369 381,12 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге





1. Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №4ст. БКЗ-220 бу қазандарын күрделі жөндеу.

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- Шаң дайындау, күл-су шығару жүйесін жөндеу
- Конденсаторларды, 3 және 4 сатылы бу қыздырғыштарды және скрубберлерді ауыстыру

Орындау мерзімі: IV тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 263 130,73 мың теңге

Жедел деректер: 266 521,3 мың теңге



2. Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. № 5 К-17-1,6 турбоагрегатын күрделі жөндеу.

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

ТҚЦ корпусын ашу, цилиндрдің ТҚЦ бекіткіштерін жөндеу, диафрагмалардың осьтік саңылауларын қалпына келтіру, турбоагрегат роторларының жұптарын қосу иінділігін жою, Реттеу және қорғау жүйесін бөлшектеу, тазалау, ақаулау. Ақауларды жою немесе тозған бөлшектерді ауыстыру.

Айналу жиілігін реттеу арнасын пайдаланып баптау. Оқшаулауды қалпына келтіру

Орындау мерзімі: IV тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес

Жоспар: 14 184,6 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге





3. Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. 6-7 секция МКТҚ-0,4 кВ электр жабдықтарының КЖ

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- ТЛСЗ-1000 трансформаторын, кабель өнімдерін және ЩО-70 панелін ауыстыру

Орындау мерзімі: III тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 39 145,03 тыс.тенге

Жедел деректер: 0 мың теңге



4. Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. ГРУ-6,3 кВ электр жабдықтарын күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- FKG2M ажыратқышты, кабель өнімін, КША-120X10Б шина өтемдеуішін және шинасымын ауыстыру

Орындау мерзімі: III тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 70 294,37 тыс.тенге

Жедел деректер: 0 мың теңге



5. Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Күл құбырларын күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- ақаулы су құбыры учаскелерін және жапқыш арматурасын ауыстыру, ТҚҚ жағу

Орындау мерзімі: IV тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 128 396,75 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге



6. Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОКЦ. Тірк. № П-1059р-400м- қайта тиегіш кранның кранасты жолдарын күрделі жөндеу.

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- КР 100 рельсін ауыстыру, іргетас бетонының қорғаныс қабатын қалпына келтіру, рельс бекітпесіе бөлшектеу және құрастыру

Орындау мерзімі: III тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 36 722,97 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге



7. Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмірді түсіру эстакадасының металл құрылымын күрделі жөндеу (132м).

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- Таяныштарымен және қоршауларымен эстакаданың жүріс көпірлерінің металл құрылымдарын бөлшектеу және құрастыру

Орындау мерзімі: III тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 8 068,52 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге



7. Отын-көлік цехының жабдықтарын күрделі жөндеу. ДР-1Б балғалы ұсатқышты күрделі жөндеу (ауыстыру)

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- ДР-1Б балғалы ұсатқышты ауыстыру

Орындау мерзімі: IV тоқсан 2024 жылғы бекітілген кестеге сәйкес.

Жоспар: 33 150,04 мың теңге

Жедел деректер: 0 мың теңге



Рудный, Rudnyy | 2024.01.17 13:38



Рудный, Rudnyy | 2024.01.17 13:39