





Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2 квартал 2026 года
АО "Качары Руда" - услуги по производству тепловой энергии.

Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 25 февраля 2026 года №17-ОД и Управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 февраля 2026 года №22-ОД "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 85-ОД от 15.06.2023г. и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №94-ОД от 27.06.2023г."

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства						заемные средства					бюджетные средства			нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения							
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение													
1	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке	км	0,175	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	Ремонтные работы будут завершены до начала отопительного сезона	Теплотрасса		до начала отопительного сезона
2	Приобретение и установка насоса ВВН-2,50Н	шт	1	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	Планируется корректировка ИП 2026 года	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года		
3	Приобретение и установка насоса ХВВ-65-160К-СА-У2 с двигателем 18,5 кВт.	шт	2	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	Планируется корректировка ИП 2026 года	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года		
4	Приобретение и установка насоса ДЭ15-71 с электродвигателем 110кВт.	шт	3	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	Планируется корректировка ИП 2026 года	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года		
Всего на 2026 год					65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6		65 004,6				



Г.А. Липовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)
[Signature]
25 ИЮН 2026