






**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 3 квартал 2024 года**

АО «Қаңары Бұла» - услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ ДКРЕМ по Костанайской области № 170-ОД от 25.08.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №95-ОД от 26.08.2024г. "Об внесении изменений в инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары Бұла" утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 16.08.2023 № 85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.08.2023г №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары Бұла" на 2023-2027 годы".)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге						заемные средства						бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения				
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение										
1	Всего на 2024 год	шт	4	5	65 067,3	-	14 713,7	-	14 713,7	-	14 713,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 353,55	-	-	-	15 327,62	-	15 327,62	Главный корпус теплоцентра		
1	Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7	шт	3	3	14 713,7	-	14 713,7	-	14 713,7	-	14 713,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2024	
2	Приобретение и установка насоса Deltim D250-630A с электродвигателем	шт	1	1	27 176,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2024	
3	Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.	шт	3	3	7 849,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2024	
4	Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	шт	1	1	15 327,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2024	



Г.А.Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)