





Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 3 квартал 2026 года
АО "Қаңары Руда" - Услуги по производству тепловой энергии.

Совместный приказ АҚЖЕМ МНН РК по Костанайской области от 25 февраля 2026 года №17-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 февраля 2026 года №22-ОД "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 85-ОД от 15.06.2023г. и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №94-ОД от 27.06.2023г."

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																										
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства						заемные средства						бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение						
1	Всего на 2026 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22				
					65 004,6	-	65 004,6	-	- 65 004,6																	
1	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически вещицей воды на деаэрационные подпиточной установке	км	0,175	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	Планируется «орректировка ИП 2026 года										Теплотрасса		Планируется корректировка ИП 2026 года				
2	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н	шт	1	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	Планируется корректировка ИП 2026 года										Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года				
3	Приобретение и установка насоса Х80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт.	шт	2	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	Планируется корректировка ИП 2026 года										Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года				
4	Приобретение и установка насоса ДЗ15-71 с электродвигателем 110кВт.	шт	3	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	Планируется корректировка ИП 2026 года										Главный корпус теплоцентра		Планируется корректировка ИП 2026 года				

Генеральный директор АО "Қаңары Руда"
Директор
Д.А. Литовченко
2026 года
Д.А. Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)