





Табиғи монополия субъектінің инвестициялық бағдарламаның 2024 жылғы 3-тоқсандағы орындалу барысы туралы ақпарат

"Қаңары кені" АҚ - жылу энергиясын өндіру бойынша кәсіпорындар

(Қостанай облысы бойынша ТМРҚД 25.06.2024 ж. №170-НҚ және Қостанай облысы өкімдігінің энергетика және ТҚШ басқармасының 26.06.2024 ж. №95-НҚ " Қостанай облысы бойынша ҚР ҰАМ ТМРҚД 16.06.2023 №69/ығымен бекітілген "Қаңары кені" АҚ жылу энергиясын өндіру жөніндегі кәсіпорындарға арналған инвестициялық бағдарламаның бекіту туралы" 27.06.2023 ж. №94-НҚ 85-НҚ және ТҚШ) және ТҚШ басқармасының "Қаңары кені" АҚ 2023-2027 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру жөніндегі кәсіпорындарға арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы" 27.06.2023 ж. №94-НҚ 85-НҚ және ТҚШ)\*

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншікті қаражат						Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмеіннің (өзге) қамметі		нұсқалардың орындалу жері	фото - бейне түсірілім қосымшасымен орындау кезеңдері	орындау мерзімі					
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт								
1	Бюджетті 2024 жылғы		2		65 067,3	7	14 713,7	8	14 713,7	9	14 713,7	10	14 713,7	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	ПІ-1-53-7 жылытышың сатып алу және орнату	дана	3		14 713,7		14 713,7					14 713,7		ИБ 2024 түзету жоспарлануда								50 353,55				Жылу орталығының негізгі кәсіпорындары		ИБ 2024 түзету жоспарлануда
2	Delim D250-630A электр қозғалтқышы бар сорғыны сатып алу және орнату	дана	1		27 176,6									ИБ 2024 түзету жоспарлануда								27 176,63				Жылу орталығының негізгі кәсіпорындары		ИБ 2024 түзету жоспарлануда
3	Д320-5075 кВт электр қозғалтқышы бар сорғыны сатып алу және орнату	дана	3		7 849,3									ИБ 2024 түзету жоспарлануда								7 849,31				Жылу орталығының негізгі кәсіпорындары		ИБ 2024 түзету жоспарлануда
4	ЖЫН-12Н 2.88МВ/САГ 22КВТ сорғысын сатып алу және орнату	дана	1		15 327,6									ИБ 2024 түзету жоспарлануда								15 327,62				Жылу орталығының негізгі кәсіпорындары		ИБ 2024 түзету жоспарлануда

"Қаңары кені" АҚ бас директоры  
Күн: 2024 жылғы 26.06.2024 ж.  
М.О. 2024 жылғы 26.06.2024 ж.

Г.А. Литовченко  
(Г.А., қолы, күні)

